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«Бородатое» строительство

По плану, теплоэлектроцентраль фабрики №5 нужно было пустить в ход к 1 января 1936
года. После этого срока мы прожили 11 месяцев, но станция всё ещё не отстроена. И никто
не знает, когда она будет готова. По крайней мере, главный инженер ОКС’а тов. Басов нам
заявил, что он ничего определённого сказать не может.

Правда, на фабрике предполагают пустить ТЭЦ к 1 марта 1937 года, но это число назы-
вают с опаской. Дело в том, что, как и раньше, никакой борьбы за быстрейшее окончание
строительства станции нет.

К числу недоделок на станции относится: установка третьего котла (он ещё не получен),
электрооборудование самой ТЭЦ и подстанции, завершение работ по теплофикационной
магистрали и так далее. Всё это по сравнению с тем, что уже сделано, не представляло бы
большого труда, если бы на фабрике всерьёз занимались строительством ТЭЦ.
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